Gemeng FRÉISENG

Aktivitätenprogramm Klimapakt der Gemeinde Frisange
Stand:
04.12.2023

KlimaPakt EUROPEAN ENERGY AWARD
Meng Gemeng engagéiert sech

Aktivität o. Maßnahme	Kategorie	Zuständigkeit	Meilensteine	Bemerkungen	Priorität (1-3) (1 = hoch)	Beginn	Ende	Fortschritt	verknüpfte Massnahme	Budget-relevant	Energie-planung	Mobilitäts-planung	Klimawandel -anpassungs-planung	Ressourcen-konzept	nachhaltige Digitalisierung	Kommunikation	Auswirkung CO2 (LCA)
1.1.1 Leitbild	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Beschluss und in Kraft Setzung	Schöffenrat einbeziehen und Gemeinderat	1	Q1 2023	Q2 2024	in Umsetzung	1.1.1	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.2 Bilanzierung CO2-Bilanz Ecoregion	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimabündnis Klimaberater	Datenrecherche und Erstellen einer Basisibilanz	anhand des Quickstart Dokuments	1	Q1 2024		nicht begonnen	1.1.2 5.2.2	0	x	0	0	0	0	0	
1.1.2 Bilanzierung	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Definition der Vorgehensweise für eine systematische Nachverfolgung der Einzelindikatoren	anhand des Quickstart Dokuments	1	Q1 2023	Q2 2023	erledigt	1.1.2 5.2.2	0	x	0	0	0	0	0	
1.1.3 Klimaanpassungskonzept	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Abschätzung der Klimawandelfolgen; Festlegen einer Strategie	Vorlage erstellt von Klimaberater	1	Q1 2023		Vorlage erstellt	1.1.3 1.1.1	x	0	0	x	x	x	x	
1.1.4 Resourcenkonzept	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Entwicklung und in Kraft Setzung eines Konzept zu effizienter Ressourcennutzung	Vorlage erstellt von Klimaberater	1	Q1 2023		Vorlage erstellt	1.1.4	x	x	0	x	x	0	x	
3.2.1 Analyse von Dächern für PV Anlagen	Versorgung Entsorgung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Dächer für PV Anlagen für Energiekooperativen auswählen	neue Etude in 2024 geplant. Auch Selbstverbrauch in kommunalen Gebäuden.		Q1 2023		begonnen	3.2.1	0	x	0	0	0	0	0	
Subsidenreglement überarbeiten,	Kommunikation	Klimaschöffe Schöffenrat Klimanerater	überprüfung der Wirkung und ggfs. Anpassung der Fördermittel	Anpassung der Subsiden an den "klimabonus" in 2024 geplant.	2	Q1 2024		nicht begonnen	3.2.1 6.5.3 6.3.2	x	x	x	x	0	0	0	
Einsparmassnahmen "Zesumme Spueren"	Bau/Renovierung	Lynn Giacomini Klimateam Klimaberater	Auswahl von geeigneten Massnahmen im Rahmen der Aktion Zesumme Spueren	Ziel: Energieeinsaprungen von ca. 20%	1	Q4 2022	Q4 2022	erledigt	2.2.3 2.2.4	x	x	0	0	0	0	x	
Neubau Schule nach Kriterien der econ. Circulaire	Bau/Renovierung	Alain Boos Klimaberater spezial	Auswahl von Baumaterialien	Kriterien noch festzulegen;	1	Q4 2022		begonnen	2.1.1	x	x	0	0	0	0	x	
2.1.1 Standars für öffentliche Gebäude	Bau/Renovierung	Klimateam	Festlegung der Standards in Q1 2023 für anstehende Baumassnahmen : Scoutsheim; Schule; Aspelt;	Vorlage erstellt von Klimaberater	1	Q2 2023		Vorlage erstellt	2.1.1	x	x	0	x	x	0	x	
4.1.1 Mobilität in der Verwaltung Mitarbeiterumfrage durchführen	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Sekretariat Klimaberater	Umfrage und Auswertung	Umfrage in 2022 gemäss Vorlage erstellt; neue Umfrage in 2023 geplant, danach Auswertung	2	Q2 2023	Q1 2024	begonnen	4.1.1.	0	0	x	0	x	0	x	
4.1.2 Analyse Fuhrpark	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Sekretariat	Steckbrief von jedem Fahrzeug erstellen		2	Q2 2023	Q2 2023	erledigt	4.1.2	0	0	x	0	x	0	x	
4.2.2 Analyse des Anteils an Verkehrsberuhigten Strassen	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater Jeff Flies	Analyse anhand des Strassennetzes	grobe Auswertung für Ende 2023/ Anfang 2024 geplant	1	Q2 2023		nicht begonnen	4.1.3	0	0	x	0	x	0	x	
4.3.1 Analyse Fusswegenetz	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater	Analyse anhand des Strassennetzes	Verschoben auf neues Audit Ende 2024	1	Q2 2023		nicht begonnen	4.3.1	0	0	x	0	x	0	x	
4.3.2 Analyse Radwegenetz	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater	Analyse anhand des Strassennetzes und der Argeitsgruppe (?)	Verschoben auf neues Audit Ende 2024	1	Q2 2023		nicht begonnen	4.3.1	0	0	x	0	x	0	x	
4.3.3 Fahrradabstellanlagen erfassen	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater	Analyse anhand des Strassennetzes	bereits vorhandene Aufstellung ergänzen	3	Q2 2023		nicht begonnen	4.3.3	0	0	x	0	x	0	x	
4.4.1 Bus Angebot	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater		Stand der Dinge dokumentieren	1	Q2 2023	Ende 2023	erledigt		(x)	0	x	0	x	0	x	
4.4.2 Auswertung des Bus Angebots	Mobilität - Radverkehr		Auswertung Rufbus	an Hand von Busfahrplänen und Auslastungszahlen	2	Q2 2023	Q4 2023	erledigt	4.4.2	0	0	x	0	x	0	x	
4.5.1 Öffentlichkeitsarbeit Mobilität	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Sekretariat Klimaberater	Informieren Vorbildwirkung Veranstaltung	siehe eea tool	2	Q2 2023	Q2 2023	erledigt	4.5.1	(x)	0	x	0	x	0	x	
5.1.1 Organigramm der Gemeindemitarbeiter im Klimapakt erstellen	interne Organisation	Lynn Giacomini Sekretariat Klimaschöffe	Verantwortungen definieren und festschreiben	Organigramm für den Bereich Klimapakt wird erstellt.	2	Q3 2023	Q4 2023	nicht begonnen	5.1.1	0	0	0	0	0	0	x	
5.1.2 Klimateam zusammenstellen	interne Organisation	Schöffenrat	Suche nach geeigneten Mitgliedern; Einberufen der ersten Sitzung		2	Q3 2023	Q1 2024	nicht begonnen	5.1.2	0	0	0	0	0	0	x	
5.2.1 Mitarbeiter einbeziehen	interne Organisation	Schöffenrat	Motivation der Mitarbeiter		2		Q3 2023	zurück gestellt	5.2.1	0	0	0	0	0	0	x	

Gemeng FRÉISENG

Aktivitätenprogramm Klimapakt der Gemeinde Frisange
Stand:
04.12.2023

KlimaPakt | EUROPEAN ENERGY AWARD
Meng Gemeng engagéiert sech

Aktivität o. Maßnahme	Kategorie	Zuständigkeit	Meilensteine	Bemerkungen	Priorität (1-3) (1 = hoch)	Beginn	Ende	Fortschritt	verknüpfte Massnahme	Budget-relevant	Energie-planung	Mobilitäts-planung	Klimawandel -anpassungs-planung	Ressourcen-konzept	nachhaltige Digitalisierung	Kommunikation	Auswirkung CO2 (LCA)
5.2.2 Aktivitätenprogramm im Gemeinderat vorstellen	interne Organisation	Klimaschöffe	Termin Gemeinderat		2	Q3 2023	Q1 2024	nicht begonnen	5.2.2	0	0	0	0	0	0	x	
5.2.3 Weiterbildungskonzept	interne Organisation	Klimaschöffe	Weiterbildungskonzept für die Mitarbeiter erstellen	Fertig ausgearbeitet; muss noch in Kraft gesetzt werden.	2	Q3 2023	Q1 2024	Vorlage erstellt	5.2.3	0	0	0	0	0	0	x	
5.2.5 Klimapaktcheck	interne Organisation	Klimaschöffe	Einführung des Klimapaktcheck für alle wichtigen Entscheidungen		2	Q3 2023		zurück gestellt	5.2.5	0	0	0	0	0	0	x	
5.3.1 Budget	interne Organisation	Lynn Giacomini Klimaschöffe	Budget für Klimapakt festlegen; gleiches Budget wie für 2023		2	Q3 2023	Q4 2023	nicht begonnen	5.3.1	0	0	0	0	0	0	x	
6.1.1 Kommunikationskonzept	Kommunikation, Kooperation	Lynn Giacomini Klimaschöffe	Kommunikationskonzept erstellen / anpassen	Fertig ausgearbeitet; muss noch in Kraft gesetzt werden.	2	Q3 2023	Q1 2024	in Umsetzung	6.1.1	0	0	0	0	0	0	x	
6.2.1 interkommunale Zus-Arbeit	Kommunikation, Kooperation	Lynn Giacomini Klimaschöffe	KP Treffen mit den Nachbargemeinden		2	Q3 2023		nicht begonnen	6.2.1	0	0	0	0	0	0	x	
6.2.1 interkommunale Zus-Arbeit	Kommunikation, Kooperation	Lynn Giacomini Klimaschöffe	Organisation" Assise pacteclimat" zusammen mit den Nachbargemeinden		2	Q3 2023		nicht begonnen	6.2.1 6.4.1	0	0	0	0	0	0	x	
Repaircafe	Kommunikation, Kooperation	Lynn Giacomini Sekretariat Klimaschöffe	Diskutieren und ggfs. Repaircafe organisieren; erste Aufgabe für das neuen Klimateam	Zusammenarbeit mit CELL;	2	Q1 2024		nicht begonnen	3.5.1 6.4.2	0	0	0	0	0	0	x	
Charta für Vereine	Kommunikation, Kooperation	Klimateam Klimaschöffe Schöffenrat	Vorlage der Charta wurde vom Klimateam ausgearbeitet	Charta ist fertig; noch festzulegen, wie die Charta eingeführt werden soll	2	Q4 2022	Q1 2024	begonnen	6.4.4	0	0	0	0	0	0	x	
6.4.2 Information, Öffentlichkeitsarbeit	Kommunikation, Kooperation	Lynn Giacomini Sekretariat Klimaschöffe	Veranstaltungskalender, Aktualisieren der Internetseite, Veranstaltung		2	Q3 2023	Q3 2023	nicht begonnen	6.4.2	0	0	0	0	0	0	x	
3.5.1 Green Event	Versorgung Entsorgung Kommunikation	Lynn Giacomini Christine Antony Klimaschöffe	Organisation des "Grouss Botz" im März 2024 als green event		2	Q4 2023		begonnen	3.5.1 6.4.2 6.4.4	x	0	0	0	x	0	x	
4.5.1 Velo Sommer	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Jeff Flies Sekretariat Klimaschöffe	Teilnahme am Velosommer 2024 planen	ist beim Ministerium angefragt; Abstimmung mit P & Chaussee	2	Q3 2023		begonnen	4.3.2 6.2.1	0	0	x	0	0	0	x	
5.1.2 6.4.2 Visite im interkommunalen Schwimmbad SPIC in Roeser mit Besichtigung der Technikzentrale	Kommunikation, Kooperation	Klimateam Klimaschöffe	gemeinsame Exkursion zum Thema effiziente Gebäude	Planung beginnen wenn neues KT aufgestellt wurde.	2	Q2 2024		nicht begonnen		0	0	0	0	0	0	x	
6.4.2 Visite in der neuen Mairie Frisange mit Besichtigung der Technikzentrale	Kommunikation, Kooperation	Klimateam Klimaschöffe	gemeinsame Exkursion zum Thema effiziente Gebäude	Planung beginnen wenn neues KT aufgestellt wurde.	2	Q2 2024		nicht begonnen	6.4.2	0	0	0	0	0	0	x	