

Aktivität o. Maßnahme	Kategorie	Zuständigkeit	Meilensteine	Bemerkungen	Priorität (1-3) (1 = hoch)	Beginn	Ende	Fortschritt	verknüpfte Massnahme	Budget-relevant	Energie-planung	Mobilitäts-planung	Klimawandel -anpassungs-planung	Ressourcen-konzept	nachhaltige Digitalisierung	Kommunikation	Auswirkung CO2 (LCA)
1.1.1 Leitbild	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Beschluss und in Kraft Setzung	Schöfferrat einbeziehen und Gemeinderat 01/2024: Dokument nochmal überarbeiten	1	Q1 2023	Q2 2024	in Umsetzung	1.1.1	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.2 Bilanzierung CO2-Bilanz Ecoregion	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimabündnis Klimaberater	Datenrecherche und Erstellen einer Basisbilanz	anhand des Quickstart Dokuments 01/2024: Arbeitstreffen mit dem Klimabündnis organisieren	1	Q1 2024		nicht begonnen	1.1.2 5.2.2	0	x	0	0	0	0	0	
1.1.2 Bilanzierung	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Definition der Vorgehensweise für eine systematische Nachverfolgung der Einzelindikatoren	anhand des Quickstart Dokuments	1	Q1 2023	Q2 2023	erledigt	1.1.2 5.2.2	0	x	0	0	0	0	0	
1.1.3 Klimaanpassungskonzept	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Abschätzung der Klimawandelfolgen; Festlegen einer Strategie	Vorlage erstellt von Klimaberater	1	Q1 2023		Vorlage erstellt	1.1.3 1.1.1	x	0	0	x	x	x	x	
1.1.4 Ressourcenkonzept	Entwicklungsplanung Raumordnung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Entwicklung und in Kraft Setzung eines Konzept zu effizienter Ressourcennutzung	Vorlage erstellt von Klimaberater; 01/2024: überarbeiten des Reglements anhand der "Matrix" im Rahmen von Klimapakt- Spezialberatung	1	Q1 2023		Vorlage erstellt	1.1.4	x	x	0	x	x	0	x	
3.2.1 Analyse von Dächern für PV Anlagen	Versorgung Entsorgung	Lynn Giacomini Klimaschöffe Klimaberater	Dächer für PV Anlagen für Energiekooperativen auswählen	neue Etude in 2024 geplant. Auch Selbstverbrauch in kommunalen Gebäuden.		Q1 2023		begonnen	3.2.1	0	x	0	0	0	0	0	
6.5.3 Subsidenreglement überarbeiten,	Kommunikation	Klimaschöffe Schöfferrat Klimaberater	Überprüfung der Wirkung und ggfs. Anpassung der Fördermittel	Anpassung der Subsiden an den "klimabonus" in 2024 geplant.	2	Q1 2024		nicht begonnen	3.2.1 6.5.3 6.3.2	x	x	x	x	0	0	0	
Einsparmassnahmen "Zesumme Spueren"	Bau/Renovierung	Lynn Giacomini Klimateam Klimaberater	Auswahl von geeigneten Massnahmen im Rahmen der Aktion Zesumme Spueren	Ziel: Energieeinsparungen von ca. 20%	1	Q4 2022	Q4 2022	erledigt	2.2.3 2.2.4	x	x	0	0	0	0	x	
2.1.1 Neubau Schule nach Kriterien der econ. Circulaire	Bau/Renovierung	Alain Boos Klimaberater spezial	Auswahl von Baumaterialien	Kriterien noch festzulegen; 01/2024: Kontakt mit dem Architekturbüro aufnehmen	1	Q4 2022		begonnen	2.1.1	x	x	0	0	0	0	x	
2.1.1 Standars für öffentliche Gebäude	Bau/Renovierung	Klimateam	Festlegung der Standards in Q1 2023 für anstehende Baumassnahmen : Scoutsheim; Schule; Aspelt;	Vorlage erstellt von Klimaberater	1	Q2 2023		Vorlage erstellt	2.1.1	x	x	0	x	x	0	x	
4.1.1 Mobilität in der Verwaltung Mitarbeiterumfrage durchführen	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Sekretariat Klimaberater	Umfrage und Auswertung	Umfrage in 2022 gemäss Vorlage erstellt; neue Umfrage in 2023 geplant, danach Auswertung	2	Q2 2023	Q1 2024	begonnen	4.1.1.	0	0	x	0	x	0	x	
4.1.2 Analyse Fuhrpark	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Sekretariat	Steckbrief von jedem Fahrzeug erstellen		2	Q2 2023	Q2 2023	erledigt	4.1.2	0	0	x	0	x	0	x	
4.2.2 Analyse des Anteils an Verkehrsberuhigten Strassen	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater Jeff Flies	Analyse anhand des Strassennetzes	grobe Auswertung für Ende 2023/ Anfang 2024 geplant	1	Q2 2023		nicht begonnen	4.1.3	0	0	x	0	x	0	x	
4.3.1 Analyse Fusswegenetz	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater	Analyse anhand des Strassennetzes	Verschoben auf neues Audit Ende 2024	1	Q2 2023		nicht begonnen	4.3.1	0	0	x	0	x	0	x	
4.3.2 Analyse Radwegenetz	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater	Analyse anhand des Strassennetzes und der Argeitsgruppe (?)	Verschoben auf neues Audit Ende 2024	1	Q2 2023		nicht begonnen	4.3.1	0	0	x	0	x	0	x	
4.3.3 Fahrradabstellanlagen erfassen	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater	Analyse anhand des Strassennetzes	bereits vorhandene Aufstellung ergänzen	3	Q2 2023		nicht begonnen	4.3.3	0	0	x	0	x	0	x	
4.4.1 Bus Angebot	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Klimaberater		Stand der Dinge dokumentieren	1	Q2 2023	Ende 2023	erledigt		(x)	0	x	0	x	0	x	
4.4.2 Auswertung des Bus Angebots	Mobilität - Radverkehr		Auswertung Rufbus	an Hand von Busfahrplänen und Auslastungszahlen	2	Q2 2023	Q4 2023	erledigt	4.4.2	0	0	x	0	x	0	x	
4.5.1 Öffentlichkeitsarbeit Mobilität	Mobilität - Radverkehr	Lynn Giacomini Sekretariat Klimaberater	Informieren Vorbildwirkung Veranstaltung	siehe eea tool	2	Q2 2023	Q2 2023	erledigt	4.5.1	(x)	0	x	0	x	0	x	



